



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 32-2025-MPU-ALC

Contamana, 06 JUN 2025

VISTO:

El CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF de 16/05/2025; el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de fecha 21/05/2025; el ACTA DE INCIO de fecha 22/05/2025; el INFORME N° 087-2025 - MPU GIDUR/SGOyL, de fecha 28/05/2025; el INFORME N° 120-2025-MPU-ALC-GM-GI, de fecha 28/05/2025; el INFORME N° 211 -2025-MPU-GM-GAJ, de fecha 05/06/2025; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, establecen que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, estableciéndose dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que: *"Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio (...)"*; por lo que, el presente pronunciamiento se efectuará en estricto cumplimiento de la normatividad legal nacional vigente, ello en aplicación del principio de legalidad;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del T.P. del nuevo T.U.O. de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*;

Que, el 22/04/2025 entró en vigencia la **Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas**, la misma que tiene como objetivo principal establecer las normas y procedimientos para la contratación pública, garantizando que la selección de contratistas se realice de manera transparente, competitiva y eficiente;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la **Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas**, señala que los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la presente ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria; consecuentemente, estando a que el proceso de selección para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO EMPALME LO-554 (SANTA ROSA) – AGAPUL (KM 11+000) DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO", se convocó antes de la vigencia de la referida norma, para el caso en concreto invocara la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y su reglamento;

Que, mediante la **Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225**, en adelante LCE, y su **Reglamento** aprobado mediante **Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, en adelante RLCE,

se establecieron normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de **bienes, servicios y obras**, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley;

Que, el artículo 34° de la LCE que regula lo referente a las **"Modificaciones al contrato"** determina lo siguiente: "(...) 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) **reducción de prestaciones**, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento (...) 34.10 **Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto (...)**";

Que, el artículo 144° del RLCE regula lo referente a la **"Vigencia del Contrato"** en los siguientes términos: "144.1. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio. 144.2. **Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el contrato rige: a) Hasta que el funcionario competente da la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago, salvo que este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra vigente hasta la conformidad respectiva; o, b) Hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del contratista, cuando existan prestaciones que corresponden ser ejecutadas con posterioridad al pago** 144.3. **En el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente**";

Que, el artículo 157° del RLCE regula lo referente a la **"Adicionales y Reducciones"** en los siguientes términos: "157.1. **Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.** 157.2. **Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original**";

Que, con fecha 20/02/2025 se suscribió el **CONVENIO N° 117-2025-MTC/21 "CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI"**;

Que, mediante **CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF de 16/05/2025, se realizó la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO EMPALME LO-554 (SANTA ROSA) – AGAPUL (KM 11+000) DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO"**, a favor de AXSHAF A O & O E.I.R.L. con RUC N.° 20604467374, representado por

su Representante Legal, OMAR DAVID CARO MORALES, con DNI N° 40852663, por un monto de **S/. 87,933.12 (Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Tres y 12/100 soles)**, por un plazo de 240 días calendario;

Que, mediante **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de fecha 21/05/2025, se hace entrega del terreno al Representante legal de la empresa AXSHAF A O&O E.I.R.L, OMAR DAVID CARO MORALES, y el jefe de mantenimiento Ing. MARCO ANTONIO ROMAN VARGAS;

Que, mediante **ACTA DE INCIO** de fecha 22/05/2025, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ucayali y los representantes legales de la empresa dejan expresa constancia del inicio de la obra;

Que, mediante **INFORME N° 087-2025 - MPU GIDUR/SGOyL**, de fecha 28/05/2025, el Sub Gerente de Estudios y Obras se dirigió al Gerente de Infraestructura con la finalidad de solicitar "**ADENDA AL CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF**";

Que, mediante **INFORME N° 120-2025-MPU-ALC-GM-GI**, de fecha 28/05/2025, la Gerencia de Infraestructura se dirigió al Despacho de Gerencia Municipal a fin de concluir en lo siguiente: i) Tomando en cuenta la normativa y lo señalado en el párrafo anterior, se concluye solicitando la rebaja del monto contratado y modificación del plazo de ejecución del **CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF** de fecha 16/05/2025, por el importe de S/. 82,070.91 (Ochenta y Dos Mil Setenta con 91/100 soles; ii) Se recomienda derivar a la Gerencia de Administración y Finanzas a fin de elaborar la ADENDA AL CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF, modificando lo siguiente: - CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL – CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO – CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN;

Que, luego de efectuar un análisis de los actuados se pudo advertir que con fecha 16/05/2025 esta Entidad edil suscribió el **CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF**, se realizó la "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO EMPALME LO-554 (SANTA ROSA) – AGAPUL (KM 11+000) DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO**", con el representante legal de AXSHAF A O & O E.I.R.L, por un monto de **S/. 87,933.12 (OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 12/100 SOLES)**; sin embargo, se tiene que, según los documentos que se adjunta, el referido servicio inicio su ejecución el **22/05/2025**, por lo que resultaría imposible que el contrato se pueda ejecutar a cabalidad al 31/12/2025, conforme a lo previsto en el **CONVENIO N° 117-2025-MTC/21**;

Que, en consecuencia, estando a que el monto de **S/. 5,862.21 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 21/100 SOLES)**, representa únicamente el **6.67%** del monto del contrato original, lo que está por debajo del límite del veinticinco por ciento (25%) contemplado en la norma, se advierte que resulta **PROCEDENTE** lo planteado por la Gerencia de Infraestructura, por lo que correspondería remitir los actuados al Despacho de Alcaldía, a fin de que proceda a expedir el acto administrativo correspondiente, a través del cual además encargue a la Sub Gerencia de Logística y Bienes Estatales la elaboración de la ADENDA respectiva, mediante el cual se modifique en principio el título del contrato en el que existe un error material, pues se ha consignado **CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF**, siendo lo correcto **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF**, además de la "**CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**", "**CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO**" y la "**CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN**";



Que, mediante **INFORME N° 211-2025-MPU-GM-GAJ** de fecha 05/06/2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluyó que el Despacho de Alcaldía deberá expedir el acto administrativo correspondiente, a través del cual resuelva lo siguiente: i) **APROBAR** la reducción de las prestaciones hasta por el monto de **S/. 5,862.21 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 21/100 SOLES)**, representa únicamente el **6.67%** del monto del **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF**, por un plazo de ejecución de 224 días calendario, conforme a lo solicitado mediante el **INFORME N° 087-2025-MPU GIDUR/SGOyL, de fecha 28/05/2025**, y a lo previsto en el artículo 157 del RLCE, en mérito a los fundamentos expuestos en la presente resolución; ii) **ENCARGAR** al Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado (**Sub Gerencia de Logístico y Bienes Estatales**) proyecte la Adenda al **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF, de fecha 16/05/2025**, en los términos expuestos en el **INFORME N° 087-2025 - MPU GIDUR/SGOyL, de fecha 28/05/2025**; iii) **RECTIFICAR** de oficio el **ERROR MATERIAL** consignado en el título del **CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF**, siendo lo correcto **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF**;

Que, estando a lo dispuesto por la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°27444; en ejercicio de la atribución contemplada en el Artículo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – **APROBAR** la reducción de las prestaciones hasta por el monto de **S/. 5,862.21 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 21/100 SOLES)**, representa únicamente el **6.67%** del monto del **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF**, por un plazo de ejecución de 224 días calendario, conforme a lo solicitado mediante el **INFORME N° 087-2025-MPU GIDUR/SGOyL, de fecha 28/05/2025**, y a lo previsto en el artículo 157 del RLCE, en mérito a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- **ENCARGAR** al Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado (**Sub Gerencia de Logístico y Bienes Estatales**) proyecte la Adenda al **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF, de fecha 16/05/2025**, en los términos expuestos en el **INFORME N° 087-2025 - MPU GIDUR/SGOyL, de fecha 28/05/2025**.

ARTICULO TERCERO. - **RECTIFICAR** de oficio el **ERROR MATERIAL** consignado en el título del **CONTRATO N° 026-2027-MPU-GM-GAF**, siendo lo correcto **CONTRATO N° 026-2025-MPU-GM-GAF**.

ARTICULO CUARTO. – **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Logística y Bienes Estatales, el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO. - **ENCARGAR**, a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Ucayali - Contamana (www.muniucayali.gob.pe), y a la **Gerencia de Secretaría General y Archivo**, su respectiva notificación y distribución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
CONTAMANA - LORETO

Abog. Rodolfo Pedro Love Felc
ALCALDE PROVINCIAL